

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

zo dňa 19.05.2021

uzavretej podľa § 536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** Mestská časť Košice - Lorinčík
Sídlo: Lorinčík 15, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca: Bc. Damián Exner
IČO: 00690945
DIČ: 2020928261
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: SK13 5600 0000 0004 0329 2001
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Bc. Damián Exner
technických: Bc. Damián Exner
- 2. Zhotoviteľ:** PKT way s.r.o.
Sídlo: Kendice 62, 082 01 Kendice
Korešpondenčná adresa: 082 01 Kendice
Registrácia: OR OS Prešov, odd. SRO, vl.č. 36919/P
Štatutárny zástupca: Kvetoslava Čuhová- konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK53 7500 0000 0040 2631 9421
IČO: 51907798
DIČ: 2120833473
IČ DPH: SK2120833473
Oprávnení rokovať vo veciach zmluvných a technických: Peter Čuha, Timotej Čuha

uzatvárajú v zmysle čl. X bod 10.2 dohodu o realizácii prác navyiac v zmysle zápisu z kontrolného dňa 27.05.2021.

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve o dielo je navýšenie rozsahu prác na základe nových podmienok zistených počas realizácie diela. Zástupca objednávateľa, týmto potvrdzuje, že práce a tovar nad rámec uvádzanej ZoD, vznikol v čase realizácie prác a nebol zahrnutý v spracovanom rozpočte, ktorý bol podkladom pre verejné obstarávanie. Jeho potreba vznikla po požiadavke dotknutých občanov z obavy o zvýšené riziko možnosti zaplavenia pozemkov dažďovou vodou. Pri pracovnom stretnutí s dotknutými občanmi, realizátorom prác a stavebným dozorom dňa 27.5.2021 bol odsúhlasený rozpočet prác navyiac a dohodnutý rozsah použitia materiálu na úpravu diela. Jedná sa o predĺženie dažďovej kanalizácie v dĺžke 75 metrov tak, aby dielo bolo vykonané komplexne a kvalitne. Táto časť nebola započítaná v rozpočte.

Z dôvodu navyiac prác je potrebný dodatok k ZOD so zmenou ceny diela

ZoD bola uzatvorená na sumu 16.444,65 € € bez DPH, aktualizovaný rozpočet je na sumu 19.606,95 DPH - práce navyč cca 19 % bez DPH.

Cena za práce navyč, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 3.162,30 EUR

20% DPH: 632,46 EUR

Cena spolu s DPH: 3794,76 EUR

Ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a potreba prác navyč vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy.


Prílohy:

súpis navyč prác/rozpočet, – príloha k dodatku č.1

zápis z kontrolného dňa 27.5.2021

Tieto zmeny musia byť podpísané stavebným dozorom, odsúhlasené objednávateľom a uvedené v stavebnom denníku stavby.

Košice, dňa 22.10.2021.....



Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa: